
Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Номер

Дата 27 03 2020

Вид операции

с по

АКТ № 30.11.2020

по 

акту
по смете Количество Цена за единицу, руб.

1 2 4 5 6 7

1 1 ФЕРр65-1-2

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,014 9 782,47

Адепт:Управление строительством v 10.8 © ООО"Адепт"

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. №100

КОД

322005

Подрядчик: 

(Субподрядчик)

ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"

Стройка: Многоквартирный жилой дом по адресу: Владимирская область, г. Владимир, Московское ш., д.1

Инвестор:

Заказчик: 

(Генподрядчик)

АО "Владимирские коммунальные системы"

Номер документа Дата составления
Отчетный период

144

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Объект: Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) UF00-FA051/02-

010/0039-2020

Номер

Наименование работ
Номер единичной 

расценки

Единица 

измерения

Выполнено работ

Стоимость, руб.

Смета № 144 

Установка узла учета горячего водоснабжения

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Сто двадцать две тысячи девятьсот семьдесят рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 80,06 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 122 970,00 руб.

3 8

Раздел №1 Сантехнические работы

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром до 63 мм

137



1 2 4 5 6 73 8

2 2 ФЕР16-02-005-02

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,014 11 008,66

3 3 23.5.02.02-0034

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

м 1,4 160,62

4 4 23.8.04.08-0051

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 2 56,64

5 5 ФЕР18-06-007-04

ФЕР (июль 2020)

10 шт 0,1 2 062,98

6 6 18.2.08.05-0012

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 1 2 285,74

7 7 ФЕР16-02-007-01

ФЕР (июль 2020)

соединение 1 275,95

8 8 23.8.03.11-0677

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

компл 2 321,62

9 9 ФЕР18-07-001-04

ФЕР (июль 2020)

компл 1 67,20

10 10 Прайс-лист шт. 1 666,23

11 11 ФЕР18-07-001-02

ФЕР (июль 2020)

компл 2 43,83

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных труб диаметром 50 мм

154

Трубы стальные электросварные прямошовные со 

снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 

мм

225

Переходы концентрические, номинальное давление 16 

МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х3,5-

38х3,0 мм

113

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 

диаметр 50 мм

643

Установка термометров в оправе прямых и угловых 67

Термометр G1/2" технический, биметаллический, 

показывающий, радиальный, диам.корпуса 63 мм, длина 

64 мм, диапазон измерения 0…160 0С 

Баз.цена=666.23/4.5

Тек.цена=658.33+1.2%

666

Установка фильтров диаметром 50 мм 206

Фильтры для очистки воды, ФМФ-50, фланцевые 2 286

Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 50 мм

276

Установка манометров с трехходовым краном 88



1 2 4 5 6 73 8

12 12 63.4.01.01-0002

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

компл 2 572,43

13 13 ФЕР24-01-033-01

ФЕР (июль 2020)

шт 3 145,77

14 14 18.1.09.06-0021

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 1 157,61

15 15 Прайс-лист шт. 2 199,45

16 16 ФЕР16-05-001-02

ФЕР (июль 2020)

шт 2 394,88

17 17 Прайс-лист шт. 2 1 564,00

18 18 23.8.03.11-0677

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

компл 4 321,62

19 19 ФЕРм12-10-001-01

ФЕР (июль 2020)

100 шт 0,5 32 504,37

20 20 26.1.01.07-0002

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт -5 74,26

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм 158

Кран трехходовой шаровой М20х1,5-G1/2"Ст.20 Ду15 с 

краном Маевского 

Баз.цена=199.45/7.4

Тек.цена=195.54+2%

399

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром до 50 мм

790

Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с 

резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с 

трехходовым краном 11П18пкРу16

1 145

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром 20 мм

437

Бобышки скошенные -371

Кран шаровой стальной, Ду50 Ру40, фланцевый 

КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 

Баз.цена=1 564.00/7.4

Тек.цена=1533.33+2%

3 128

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 

диаметр 50 мм

1 286

Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа 16 252
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21 21 26.1.01.07-0002

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 1 74,26

22 22 18.5.08.09-0001

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

10 шт 0,4 501,02

23 23 ФЕР16-07-005-01

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,014 1 289,76

24 24 ФЕР15-04-030-03

ФЕР (июль 2020)

100 м2 0,00251 6 336,35

25 25 14.3.01.02-0104

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

л 0,02642 139,89

26 26 ФЕР09-03-039-01

ФЕР (июль 2020)

т 0,00326 16 308,46

27 27 23.3.08.01-0023

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

т 0,00217 38 077,55

28 28 08.4.03.04-0001

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

т 0,00109 32 797,02

Бобышки скошенные 74

Патрубки 200

Монтаж опорных конструкций для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 

0,1 т 

[rnd(0,002172+0,001089;6)]

53

Трубы стальные электросварные квадратного сечения, 

размер стороны 40 мм, толщина стенки 1,5 мм 

[rnd(0,00181*1,2;6)]

83

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III 

[rnd(0,00121*0,9;6)]

36

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром до 50 мм

18

Масляная окраска металлических поверхностей 

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2 

[rnd((2*3,14*0,0285*1,4)/100;6)]

16

Грунтовка колерующая 4

(зарплата машинистов) 26

Эксплуатация машин 1 086

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч: 28 566

ФОТ 7 204

(зарплата основная) 7 178
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29 29 ФЕРм08-02-409-09

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,057 2 730,19

30 30 24.3.01.02-0003

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

м 5,7 3,96

31 31 ФЕРм08-02-412-01

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,057 891,83

32 32 ФЕРм08-03-574-01

ФЕР (июль 2020)

100 шт 0,12 3 186,31

33 33 ФЕРм11-02-022-03

ФЕР (июль 2020)

шт 1 215,51

34 34 Прайс-лист шт. 1 36 946,67

Материалы 10 227

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 39 499

Раздел №2 Электромонтажные работы

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, основанию пола

156

Основные материалы 8 264

Оборудование 1 811

Итого по разделу 1 39 499

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч: 613

ФОТ 542

(зарплата основная) 541

Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- 

пластиката легкого типа диаметром 16 мм

23

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 

2,5 мм2

51

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 

или проводов сечением до 10 мм2 

[rnd(12/100;6)]

382

Основные материалы 23

Итого по разделу 2 1 480

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 1 480

(зарплата машинистов) 1

Эксплуатация машин 3

Материалы 46

Раздел №3 Монтаж оборудования, приборов

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 

32 мм

216

Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; 

qp=6м3/час; 1 датчик давления; с интерфейсом RS485; 

3импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; метраж 

провода до вычислителя 30 метров; МПИ 6 лет 

Баз.цена=36 946.67/4.5

Тек.цена=36508.57+1.2%

36 947
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35 35 Прайс-лист шт. 1 731,18

36 36 Прайс-лист шт. 1 3 812,68

37 37 ФЕРм08-03-575-01

ФЕР (июль 2020)

шт 1 198,46

38 38 ФЕРм11-02-001-01

ФЕР (июль 2020)

шт 1 205,21

39 39 ФЕРм12-10-002-01

ФЕР (июль 2020)

1000 шт 0,001 196 947,37

40 40 Прайс-лист шт. 1 210,22

41 41 ФЕРп02-01-001-01

ФЕР (июль 2020)

система 1 3 574,09

42 42 ФЕРп02-01-001-02

ФЕР (июль 2020)

канал 3 1 720,36

Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду32 

Баз.цена=731.18/7.4

Тек.цена=716.84+2%

731

Установочный присоединительный комплект Ду-32 под 

приварку 

Баз.цена=3 812.68/7.4

Тек.цена=3737.92+2%

3 813

Прибор или аппарат (установка тепловычислителя) 198

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч: 42 516

ФОТ 739

(зарплата основная) 739

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, 

масса до 1,5 кг

205

Закладное устройство отбора давления идеальных газов 197

Отборное устройство для измерения давления 

Баз.цена=210.22/7.4

Тек.цена=206.10+2%

210

Оборудование 36 947

Итого по разделу 3 43 589

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 43 589

Эксплуатация машин 6

Материалы 70

Основные материалы 4 754

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч: 8 735

ФОТ 8 735

(зарплата основная) 8 735

Раздел №4 пуско-наладочные работы

Автоматизированная система управления I категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2

3 574

Автоматизированная система управления I категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 

за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-

001-01

5 161

ФОТ 17 220

(зарплата основная) 17 193

Итого по разделу 4 17 907

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 17 907

ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч: 80 430
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(зарплата машинистов) 27

Оборудование 38 758

Накладные расходы 13 231

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 

санитарно-технических приборов и другие работы 

(ремонтно-строительные)

103/103% ФОТ

135

Эксплуатация машин 1 095

Материалы 10 343

Основные материалы 13 041

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

128/128% ФОТ Кн1=0.9

1 158

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

128/128% ФОТКн1=0.9

175

Строительные металлические конструкции

90/90% ФОТКн1=0.9

33

Монтаж оборудования

80/80% ФОТ

4 782

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

130/130% ФОТ

559

Отделочные работы

105/105% ФОТ Кн1=0.9

14

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 

санитарно-технических приборов и другие работы 

(ремонтно-строительные)

60/60% ФОТ

79

Монтаж оборудования

60/60% ФОТ

3 586

Электромонтажные работы на других объектах

95/95% ФОТ

697

Пусконаладочные работы

65/65% ФОТ

5 678

Сметная прибыль 8 814




