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Номер

Дата 27 03 2020

Вид операции

с по

АКТ № 30.11.2020

по 

акту
по смете Количество Цена за единицу, руб.

1 2 4 5 6 7

1 1 ФЕРр65-1-2

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,022 9 782,47

Адепт:Управление строительством v 10.8 © ООО"Адепт"

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. №100

КОД

322005

Подрядчик: 

(Субподрядчик)

ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"

Стройка: Многоквартирный жилой дом по адресу: Владимирская область, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул.Ноябрьская, д. 107А

Инвестор:

Заказчик: 

(Генподрядчик)

АО "Владимирские коммунальные системы"

Номер документа Дата составления
Отчетный период

141

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Объект: Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) UF00-FA051/02-

010/0039-2020

Номер

Наименование работ
Номер единичной 

расценки

Единица 

измерения

Выполнено работ

Стоимость, руб.

Смета № 141

Установка узла учета тепловой энергии

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Двести девять тысяч двадцать четыре рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 124,9 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 209 024,00 руб.

3 8

Раздел №1 Сантехнические работы

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром до 63 мм

215



1 2 4 5 6 73 8

2 2 ФЕР16-02-005-03

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,022 13 122,41

3 3 23.5.02.02-0039

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

м 2,2 217,95

4 4 23.8.04.08-0055

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 4 40,44

5 5 23.8.04.06-0233

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 9 92,85

6 6 ФЕР18-06-007-05

ФЕР (июль 2020)

10 шт 0,2 2 549,83

7 7 18.2.08.05-0013

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 2 2 878,68

8 8 ФЕР16-02-007-02

ФЕР (июль 2020)

соединение 2 416,00

9 9 23.8.03.11-0678

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

компл 4 452,05

10 10 ФЕР18-07-001-04

ФЕР (июль 2020)

компл 3 67,20

11 11 Прайс-лист шт. 2 666,23

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных труб диаметром 65 мм

289

Трубы стальные электросварные прямошовные со 

снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 

мм

479

Переходы концентрические, номинальное давление 16 

МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-

45х2,5 мм

162

Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 65 мм

832

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 

диаметр 65 мм

1 808

Установка термометров в оправе прямых и угловых 202

Отводы диаметром условного прохода: 60 мм и 

наружным диаметром 76 мм

836

Установка фильтров диаметром 65 мм 510

Фильтры для очистки воды, ФМФ-65, фланцевые 5 757

Термометр G1/2" технический, биметаллический, 

показывающий, радиальный, диам.корпуса 63 мм, длина 

64 мм, диапазон измерения 0…160 0С 

Баз.цена=666.23/4.5

Тек.цена=658.33+1.2%

1 332



1 2 4 5 6 73 8

12 12 ФЕР18-07-001-02

ФЕР (июль 2020)

компл 4 43,83

13 13 63.4.01.01-0002

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

компл 4 572,43

14 14 ФЕР24-01-033-01

ФЕР (июль 2020)

шт 6 145,77

15 15 18.1.09.06-0021

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 2 157,61

16 16 Прайс-лист шт. 4 199,45

17 17 ФЕР16-05-001-03

ФЕР (июль 2020)

шт 4 737,77

18 18 23.8.03.11-0678

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

компл 8 452,05

19 19 Прайс-лист шт. 4 2 358,75

20 20 ФЕРм12-10-001-01

ФЕР (июль 2020)

100 шт 0,11 32 504,37

21 21 26.1.01.07-0002

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт -11 74,26

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром 20 мм

875

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм 315

Кран трехходовой шаровой М20х1,5-G1/2"Ст.20 Ду15 с 

краном Маевского 

Баз.цена=199.45/7.4

Тек.цена=195.54+2%

798

Установка манометров с трехходовым краном 175

Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с 

резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с 

трехходовым краном 11П18пкРу16

2 290

Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа 3 575

Бобышки скошенные -817

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром до 100 мм

2 951

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 

диаметр 65 мм

3 616

Кран шаровой стальной, Ду65 РУ 16, фланцевый 

КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 

Баз.цена=2 358.75/7.4

Тек.цена=2312.5+2%

9 435



1 2 4 5 6 73 8

22 22 26.1.01.07-0002

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 3 74,26

23 23 18.5.08.09-0001

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

10 шт 0,8 501,02

24 24 ФЕР16-07-005-02

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,022 1 323,63

25 25 ФЕР15-04-030-03

ФЕР (июль 2020)

100 м2 0,00525 6 336,35

26 26 14.3.01.02-0104

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

л 0,1292 139,89

27 27 ФЕР09-03-039-01

ФЕР (июль 2020)

т 0,00943 16 308,46

28 28 08.4.03.04-0001

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

т 0,00762 32 797,02

29 29 23.3.08.01-0023

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

т 0,00181 38 077,55

Бобышки скошенные 223

Грунтовка колерующая 18

Монтаж опорных конструкций для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 

0,1 т 

[rnd(0,007623+0,00181;6)]

154

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III 

[rnd(0,00121*6,3;6)]

250

Патрубки 401

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром до 100 мм

29

Масляная окраска металлических поверхностей 

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2 

[rnd((2*3,14*0,038*2,2)/100;6)]

33

(зарплата основная) 5 733

(зарплата машинистов) 80

Эксплуатация машин 636

Трубы стальные электросварные квадратного сечения, 

размер стороны 40 мм, толщина стенки 1,5 мм 

[rnd(0,00181*1;6)]

69

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч: 36 809

ФОТ 5 813



1 2 4 5 6 73 8

30 30 ФЕРм08-03-526-01

ФЕР (июль 2020)

шт 1 458,10

31 31 Прайс-лист шт. 1 138,64

32 32 ФЕРм08-03-573-04

ФЕР (июль 2020)

шт 1 652,80

33 33 Прайс-лист шт. 1 4 051,10

34 34 ФЕРм08-02-409-09

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,368 2 730,19

35 35 24.3.01.02-0003

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

м 8,8 3,96

36 36 24.3.01.02-0012

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

м 28 5,27

37 37 20.2.05.02-0011

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

100 шт 0,56 337,29

38 38 Прайс-лист шт. 1 9,61

Итого по разделу 1 47 131

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 47 131

Раздел №2 Электромонтажные работы

Материалы 3 468

Основные материалы 23 350

Оборудование 3 622

Шкаф для КИПиА щит IP66 с монтажной ST панелью

ЩМП 400х300х200 

Баз.цена=4 051.10/7.4

Тек.цена=3971.67+2%

4 051

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, основанию пола

1 005

Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- 

пластиката легкого типа диаметром 16 мм

35

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый 

на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

458

Автоматический выключатель однополюсный, 4А С 

BA47-63 4.5кА 

Баз.цена=138.64/4.5

Тек.цена=137+1.2%

139

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 

глубина до 600х600х350 мм

653

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, 

легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 

20 мм

148

Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 25 мм 189

Тройник разборный ПВХ Ф16 для гофрированной трубы 

Баз.цена=9.61/7.4

Тек.цена=9.42+2%

10



1 2 4 5 6 73 8

39 39 ФЕРм08-02-412-01

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,368 891,83

40 40 21.1.06.09-0099

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

1000 м 0,028 44 532,96

41 41 ФЕРм08-03-591-11

ФЕР (июль 2020)

100 шт 0,01 11 690,12

42 42 20.4.03.07-0021

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

100 шт 0,01 8 651,28

43 43 20.2.08.01-0004 100 шт. 0,01 1 892,25

44 44 ФЕРм08-03-574-01

ФЕР (июль 2020)

100 шт 0,24 3 186,31

45 45 ФЕРм11-02-022-04

ФЕР (июль 2020)

шт 2 617,75

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 

2,5 мм2

328

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 

0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1 247

Розетка штепсельная: трехполюсная 

[rnd(1/100;6)]

117

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч: 9 250

ФОТ 2 751

(зарплата основная) 2 684

Розетка штепсельная с заземляющим контактом 87

DIN-рейка оцинкованная 600 мм 19

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 

или проводов сечением до 10 мм2 

[rnd(24/100;6)]

765

Основные материалы 5 786

Оборудование 139

Итого по разделу 2 13 651

(зарплата машинистов) 67

Эксплуатация машин 253

Материалы 388

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 13 651

Раздел №3 Монтаж оборудования, приборов

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 

50 мм

1 236



1 2 4 5 6 73 8

46 46 Прайс-лист шт. 1 62 245,82

47 47 Прайс-лист шт. 2 844,94

48 48 Прайс-лист шт. 2 4 206,31

49 49 ФЕРм08-03-575-01

ФЕР (июль 2020)

шт 1 198,46

50 50 ФЕРм11-02-001-01

ФЕР (июль 2020)

шт 2 205,21

51 51 ФЕРм12-10-002-01

ФЕР (июль 2020)

1000 шт 0,002 196 947,37

52 52 Прайс-лист шт. 2 210,22

53 53 ФЕРп02-01-001-03

ФЕР (июль 2020)

система 1 17 337,18

Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; 

qp=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между 

расходомерами6м; Tmax=150°С; 2 датчика давления; 

RS485; 2 импульсных входа; с устройством снятия 

показаний с антенной;метраж провода до вычислителя 

60 метров (6мх10 проводов); МПИ 6 лет 

Баз.цена=62 245.82/4.5

Тек.цена=61507.73+1.2%

62 246

Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду40 

Баз.цена=844.94/7.4

Тек.цена=828.37+2%

1 690

Установочный присоединительный комплект Ду-40 под 

приварку 

Баз.цена=4 206.31/7.4

Тек.цена=4123.83+2%

8 413

Отборное устройство для измерения давления 

Баз.цена=210.22/7.4

Тек.цена=206.10+2%

420

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч: 75 006

ФОТ 2 013

Прибор или аппарат (установка тепловычислителя) 198

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, 

масса до 1,5 кг

410

Закладное устройство отбора давления идеальных газов 394

Материалы 178

Основные материалы 10 523

Оборудование 62 246

(зарплата основная) 1 965

(зарплата машинистов) 48

Эксплуатация машин 94

Автоматизированная система управления I категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 

10

17 337

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч: 17 337

ФОТ 17 337

Итого по разделу 3 77 863

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 77 863

Раздел №4 пуско-наладочные работы



1 2 4 5 6 73 8

ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч: 138 402

ФОТ 27 914

(зарплата основная) 27 719

(зарплата основная) 17 337

Итого по разделу 4 35 541

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 35 541

Основные материалы 39 659

Оборудование 66 007

Накладные расходы 21 852

(зарплата машинистов) 195

Эксплуатация машин 983

Материалы 4 034

Отделочные работы

105/105% ФОТ Кн1=0.9

30

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

128/128% ФОТ Кн1=0.9

3 541

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

128/128% ФОТКн1=0.9

378

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 

санитарно-технических приборов и другие работы 

(ремонтно-строительные)

103/103% ФОТ

212

Монтаж оборудования

80/80% ФОТ

2 412

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

130/130% ФОТ

1 118

Сметная прибыль 13 933

Строительные металлические конструкции

90/90% ФОТКн1=0.9

96

Электромонтажные работы на других объектах

95/95% ФОТ

2 796

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

65/65% ФОТ

11 269




